



# CALENDRIER 2026 - FOOTBALL PREDICTIONS

De l'idée à la rentabilité en 365 jours

Q1 - Fondations & MVP

Q2 - Amélioration & Tests

Q3 - Lancement & Croissance

Q4 - Scale & Innovation

 Milestone



Imprimer ce calendrier

## JANVIER 2026

🎯 Infrastructure & Backend Core

### Semaine 1 (1-5 jan)

Mer 1 - Dim 5

- ✓ Setup environnement (VS Code, Git)
- ✓ Installer Python, Node.js, PostgreSQL
- ✓ Créer structure projet
- ✓ Backend FastAPI minimal

### Semaine 2 (6-12 jan)

Lun 6 - Dim 12

- ✓ Base données PostgreSQL
- ✓ Migrations Alembic
- ✓ Auth JWT (register/login)
- ✓ Tests API avec Postman

### Semaine 3 (13-19 jan)

Lun 13 - Dim 19

## FÉVRIER 2026

🎯 Frontend & Interface

### Semaine 5 (1-9 fév)

Dim 1 - Lun 9

- ✓ Setup React + Vite
- ✓ Tailwind CSS intégré
- ✓ Composants de base (Header, Footer)
- ✓ Système de navigation

### Semaine 6 (10-16 fév)

Mar 10 - Lun 16

- ✓ Pages Login/Register
- ✓ Intégration auth backend
- ✓ Dashboard principal
- ✓ Layout responsive

### Semaine 7 (17-23 fév)

Mar 17 - Lun 23

## MARS 2026

🎯 Algorithme Familial V1

### Semaine 9 (1-9 mars)

Dim 1 - Lun 9

- ✓ Interview père (méthode)
- ✓ Interview frère (méthode)
- ✓ Auto-analyse ta méthode

### Semaine 10 (10-16 mars)

Mar 10 - Lun 16

- ✓ Documentation des 3 méthodes
- ✓ Modélisation mathématique
- ✓ Définir les critères/poids

### Semaine 11 (17-23 mars)

Mar 17 - Lun 23

- ✓ Coder algorithme père
- ✓ Cod
- ✓ Coder ton algorithme



Imprimer ce calendrier

- ✓ Compte Football-Data.org API
- ✓ Service collecte matchs
- ✓ Service collecte classements

### Semaine 4 (20-31 jan)

Lun 20 - Sam 31

- ✓ Service stats équipes
- ✓ Job synchro automatique
- ✓ Remplissage base données
- ✓ **Backend API opérationnel**

- ✓ Page liste matchs
- ✓ Page détail match + stats
- ✓ Intégration données API

### Semaine 8 (24-28 fév)

Mar 24 - Sam 28

- ✓ Page classements
- ✓ Page profil utilisateur
- ✓ Tests interface complète
- ✓ **Frontend fonctionnel**

### Semaine 12 (24-31 mars)

Mar 24 - Mar 31

- ✓ Système de consensus
- ✓ Premier pronostic généré !
- ✓ Interface affichage pronostics

🎉 **MVP COMPLET !**

## AVRIL 2026

- 🎯 Backtesting & Optimisation

### Semaine 13 (1-6 avr)

Mer 1 - Lun 6

- ✓ Collecter données historiques
- ✓ Script backtesting
- ✓ Tests sur 6 mois passés

## MAI 2026

- 🎯 Features Avancées

### Semaine 17 (1-4 mai)

Ven 1 - Lun 4

- ✓ Historique détaillé pronostics
- ✓ Stats performance (graphiques)

## JUIN 2026

- 🎯 Tests & Polissage

### Semaine 22 (1-8 juin)

Lun 1 - Lun 8

- ✓ Recruter 20 beta testeurs
- ✓ Lancer MVP
- ✓ Collecter feedback



**Imprimer ce calendrier**

**Semaine 14 (7-13 avr)**

Mar 7 - Lun 13

- ✓ Analyser résultats backtest
- ✓ Identifier points faibles
- ✓ Rapport performance

**Semaine 18 (5-11 mai)**

Mar 5 - Lun 11

- ✓ Système notifications email
- ✓ Push notifications
- ✓ WebSockets temps réel

**Semaine 19 (12-18 mai)**

Mar 12 - Lun 18

**AOÛT 2026**

- ✓ Exploration ML (Jupyter)

- ✓ Entraîner Random Forest

- ⊗ ~~Lancement Public~~
- ⊗ ~~Optimiser consensus~~
- ✓ Acquisition Utilisateurs
- ✓ Tests modèle ML

**Semaine 30 (1-3 août)**

Sam 1 - Lun 3

- ✓ Publication pronostics gratuits
- ✓ Hybridation ML + Algo famille
- ✓ Engagement réseaux sociaux
- ✓ Comparaison performances

**Semaine 31 (4-10 août)**

Mar 4 - Lun 10

- ✓ Partenariats influenceurs
- ✓ Guest posts blogs sportifs
- ✓ Community management

**Semaine 23 (9-15 juin)**

Mar 9 - Lun 15

- ✓ Corrections bugs prioritaires
- ✓ Améliorations UX feedback
- ✓ Tests intensifs

**SEPTEMBRE 2026**

- ✓ Optimisation performances

- ⊗ ~~Monétisation~~
- ⊗ ~~Cadencier Requetes SQL~~
- ✓ SEO et accessibilité

**Semaine 36 (1-7 sept)**

Mar 1 - Lun 7

- ✓ Intégration Stripe/PayPal
- ✓ Créer plans abonnement
- ✓ Documentation utilisateur
- ✓ Gestion accès par niveau
- ✓ Préparation lancement public

**Semaine 37 (8-14 sept)**

Mar 8 - Lun 14

- ✓ Pag
- ✓ Tests paiement complets

**Imprimer ce calendrier****JUILLET 2026**

- ✓ Ajuster poids critères

- ⊗ ~~Lancement Public~~
- ⊗ ~~Optimiser consensus~~

- ✓ Tests A/B modifications

**Semaine 26 (1-6 juil)**

Mer 1 - Lun 6

- ✓ Déploiement AWS prod
- ✓ Config EC2, RDS, CloudFront
- ✓ Validation finale taux réussite
- ✓ SSL/HTTPS
- ✓ Documentation performances

**Semaine 27 (7-13 juil)**

Mar 7 - Lun 13

- ✓ Monitoring (CloudWatch, Sentry)
- ✓ CI/CD GitHub Actions

- ✓ Tests de charge

### Semaine 28 (14-20 juil)

Mar 14 - Lun 20

- ✓ Landing page SEO
- ✓ Réseaux sociaux (setup)
- ✓ Contenu marketing
- ✓ 🚀 LANCEMENT 15 JUILLET !

🚀 LANCEMENT PUBLIC

## OCTOBRE 2026

- 🎯 Expansion Fonctionnelle
- ✓ Monitoring intensif

### Semaine 41 (1-5 oct)

Jeu 1 - Ven 5

- ✓ Support utilisateurs
- ✓ Corrections rapides
- ✓ API publique développeurs
- ✓ Documentation API
- ✓ Webhooks intégrations

### Semaine 42 (6-12 oct)

Mar 6 - Lun 12

### Semaine 32 (11-17 août)

Mar 11 - Lun 17

- ✓ Analyse comportement users
- ✓ Google Analytics
- ✓ Identifier frictions

### Semaine 33-35 (18-31 août)

Mar 18 - Lun 31

- ✓ Améliorations basées données
- ✓ A/B testing

## NOVEMBRE 2026

- 🎯 Automatisation & Scaling

### Semaine 45 (1-2 nov)

Dim 1 - Lun 2

- ✓ Auto-publication pronostics
- ✓ Auto-reporting performances

### Semaine 46 (3-9 nov)

Mar 3 - Lun 9

- ✓ Auto-marketing (emails)

- ✓ Préparer campagne email

### Semaine 38 (15-21 sept)

Mar 15 - Lun 21

- ✓ 🚀 Lancement abonnements !
- ✓ Campagne email users gratuits
- ✓ Promo -50% 1er mois

💰 Premiers revenus !

## DÉCEMBRE 2026

- ✓ Support abonnés payants
- 🎯 Bilan & Stratégie 2027
- ✓ Optimisation conversion

### Semaine 50 (1-7 déc)

Mar 1 - Lun 7

- ✓ Audit performances complet
- ✓ Optimisations infrastructure
- ✓ Réduction coûts AWS

### Semaine 51 (8-14 déc)

Mar 8 - Lun 14



Imprimer ce calendrier

- ✓ App mobile PWA améliorée
- ✓ Widget embeddable sites
- ✓ Tests intégrations

**Semaine 43 (13-19 oct)**

Mar 13 - Lun 19

- ✓ Pronostics scores exacts
- ✓ Pronostics Mi-temps/Fin

**Semaine 44 (20-31 oct)**

Mar 20 - Sam 31

- ✓ Pronostics Over/Under buts
- ✓ Pronostics Corners, Cartons

**10 000+**

Utilisateurs inscrits

**65-75%**

Taux de réussite

- ✓ Auto-posts réseaux sociaux
- ✓ Dashboard admin complet

**Semaine 47 (10-16 nov)**

Mar 10 - Lun 16

- ✓ Programme partenariat experts
- ✓ Système rémunération mérite

**Semaine 48-49 (17-30 nov)**

Mar 17 - Lun 30

- ✓ Acquis 5-10 nouveaux experts
- ✓ Agrégation multi-experts

**OBJECTIFS FIN 2026****500+**

Abonnés payants

- ✓ Améliorations finales UX
- ✓ Préparer features 2027
- ✓ Roadmap Q1 2027

**Semaine 52 (15-21 déc)**

Mar 15 - Lun 21

- ✓ Rapport performances algorithme
- ✓ Bilan financier annuel
- ✓ Analyse croissance users

**Semaine 53 (22-31 déc)****7 500€**

Revenus mensuels

- ✓ Documentation année 2026
- ✓ 🎉 Célébration réussite !

🏆 ANNÉE ACCOMPLIE !



Imprimer ce calendrier



## MILESTONES CLÉS 2026

**31 MARS**



### MVP COMPLET

Application fonctionnelle de bout en bout avec algorithme familial

**30 JUIN**



### BETA VALIDÉE

Tests utilisateurs réussis, bugs corrigés, prêt pour lancement

**15 JUILLET**



### LANCEMENT PUBLIC

Plateforme accessible au grand public, premiers utilisateurs

**15 SEPTEMBRE**



### PREMIERS REVENUS

Système d'abonnement actif, premiers paiements reçus

**30 NOVEMBRE**



### AUTOMATISATION

Plateforme quasi-autonome, scaling en place

**31 DÉCEMBRE**



### RENTABILITÉ

Objectifs atteints, plateforme rentable, stratégie 2027



Imprimer ce calendrier



## BUDGET ANNUEL 2026



### COÛTS (estimés)

Hébergement AWS : 1 200-2 400€/an

APIs Football : 600-1 200€/an

Outils SaaS : 600€/an

Marketing : 2 400-6 000€/an

**TOTAL : 5 000-10 000€**



### REVENUS (projetés)

Septembre : 750€

Octobre : 2 250€

Novembre : 4 500€

Décembre : 7 500€

**TOTAL 2026 : ~15 000€**



### ROI POSITIF DÈS SEPTEMBRE 2026

Rentabilité atteinte en 9 mois



## CONSEILS POUR RÉUSSIR



Imprimer ce calendrier





### Routine quotidienne

6-8h de dev par jour, 5 jours/semaine. Prendre 1 semaine de pause tous les 3 mois.



### Tests réguliers

Tester chaque feature immédiatement. Ne pas accumuler la dette technique.



### Métriques prioritaires

Suivre: taux de réussite algo, nb users actifs, MRR, taux conversion.



### Documentation continue

Documenter chaque décision importante. Tenir un journal de bord hebdomadaire.



### Feedback utilisateurs

Écouter activement les utilisateurs. Itérer rapidement sur leurs retours.



### Focus & simplicité

Ne pas sur-complexifier. MVP d'abord, optimisations ensuite.



# PRÊT POUR 2026 ?



Imprimer ce calendrier

De zéro à une plateforme rentable en 365 jours

**1er JANVIER 2026 - 9H00**

mkdir football-predictions && cd football-predictions



 **Imprimer ce calendrier**